სავაჭრო ცენტრი საბანკეტო დარბაზი ქ. თბილისში შანდორფ პეტეფის მიმდ. 002-210
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი (თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	25																
2	საძირკველის მოწყობა	50																
3	II სართულის კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა	25																
4	გადახურვის მოწყობა	50																
5	გარე კედლების ბლოკით შევსება	100																
6	შიდა კედლების ბლოკის მოწყობა	35																
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ფასადის შელებვა	100																
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50																
9	სამუშაოების დასრულება	75																

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:



შპს. კუბიკი
L.T.D Cubic

დამკვეთი	შპს მშვილდოსანი
მისამართი	შანდორ პეტეფის მიმდ. 002/210

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ.სირაძე	
პრ. მთ. ინჟ.	ე. წოწორია	
დაამუშავა	მ.სირაძე	

პროექტის დასახელება

სავაჭრო ცენტრი საბანკეტო დარბაზი

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება
1:100	

სტადია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
მ. პ.			