
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



საძირკველის მოწყობა	——————	180 დღე
კოლონების მოწყობა	——————	180 დღე
კედლების შეკვრა	——————	180 დღე
კარ-ფანჯრის მონრაქი	——————	180 დღე
კედლების შელესვა-შეღებვა	——————	180 დღე
ეზოს კეთილმოწყობა	——————	180 დღე
სხვა და სხვა	——————	720 დღე