ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, დიდ დიღომში, მრავალფუნქციური შენობის (ოფისი, კვების პროდუქტების ლაბორატორია, მარკეტინგის სამსახური.) **პროექტი**

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები და დროებითი შენობა ნაგებობების მოწყობა	1												
2	მიწის სამუშაოების წარმოება და მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	2												
3	ლითონის კარკასი მონტაჟი (სვეტები, კავსირები, ფერმები)	3												
4	ფასადისა და სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება სენდვიჩ პანელებით	3												
5	შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	2												
6	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6												
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3												
8	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1												
9	ღობის მოწყობა-მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	4												
10	ობიექტის დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.