მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სასმუშაოთა ჩამონათვალი	I - თვე						II - თვე						III - თვე						IV - თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
ქვაბულის გრუნტის ამოღება კიბეებისთვის	5 .																							
		8.																						
საძირკველის კარკასის აწყობა					10																			
რკინის კონსტრუქციის აწყობა								15																
გადახურვის მოწყობა											2													
კედლის აშენება														20										
ვიტრინების მოწყობა																3								
შიდა სივრცის მოწესრიგება																				20				
გარე ფასადის მოპირკეთება																						20		

LTD " VILLA STUDIO "

Agmashenebeli Ave. №89/24 Tel: 10 21 65

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "ვილა სტუდია"

ქ.თბილისი,

დ.აღმაშენებლის გამზ .№89/24

ტელ: 102-165

დამკვეთი

შ. პ. ს. ფასადი

მისამართი

ქ.თბილისი, იოსებიძის ქ. № 49

პროექტის სახელწოდება

კომერციული ფართის

მიშენების პროექტი

დირექტორი	ბ. მარტიაშვილი	
არქიტექტორი	მ. გიგინეიშვილი	

ფურცლის დასახელება	კიბის ჭრილი
სტადია	პროექტი
თარიღი	01.08.11
მასშტაბი	1:100

ფორმატი	ფურცლები	ფურცელი
A-3		ა-10