სამუშაოს დასახელება

I თვე

მშენებლ.

xangZ-ობა ## გან-

1 სართულშუა გადახურვის ფილების მოწყობა

2

3

4

5

დღე

სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

15

IV თვე

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

II თვე III თვე V თვე

6

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

გარე კედლების მოწყობა

კარ-ფანჯრის მონტაჟი

შელესვა შეღებვა

სახურავის მოწყობა

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ეზოს კეთილმოწყობა

შიდა ქსელების მიერთება გარე

ქსელებთან
სამშენებლო ნაგვის გატანა, ევაკუაცია

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

დღე

92

92

28

20

21

15

იატაკების მოჭიმვა

შიდა ტიხრების მოწყობა

ელექტროობის მოწყობა

წყალი, კანალიზაცია, ვენტილაცია შიდა ქსელები

შიდა ტიხრების ლესვა (გაჯით)

ლიფტის მონტაჟი

სადარბაზოს კეთილმოწყობა

ფასადის მოპირკეთება ქვით 122

92

62

92

62

30

92

92

30

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

1

kv.

2
kv.

3
kv.

4
kv.

XI თვე XII თვე I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე

პროექტის ავტორი: ი.გაგოშიძე

ქ.თბილისში ალ. ყაზბეგის გამზირი #26/3ბ-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის

სამშენებლო სამუშაოები განისაზღვროს 2014 წლის 24 იანვრიდან 2015 წლის 24 ივლისამდე

18 TviT