**ცაბაძის ქ. № 8 ში მრავალპროფილიანი სავაჭრო-საოფისე ცენტრის**

**მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი T= 12 თვე**

| | **სამუშაოების დასახელება** | დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | დარჩენილი ტერიტორიის შემოღობვა | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | დარჩენილი შენობის დემონტაჟი | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | გრუნტის დამუშავება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | მეტალის კარკასის მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | **სამუშაოების დასახელება** | დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მეტალის კარკასის მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | დასასხმელი იატაკის მოწყობა | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | გარე და შიდა კედლების ამოყვანა | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სახურავის მოწყობა | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | **სამუშაოების დასახელება** | დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სახურავის მოწყობა | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | სანტექნიკური სამუშაოები | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ელექტრო სამუშაოები | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | მაღალხარისხიანი შეღებვა და შელესვა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | სამუშაოების დასახელება | დღე | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ელექტრო სამუშაოები | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მაღალხარისხიანი შეღებვა და შელესვა | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | გარე განათების მოწყობა | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**შეადგინა Ზ. ციხისელი**