მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

მრავალფუნქციური კომპლექსი

მირზა შაფის #5

მშენებლობის დასაწყისი - 10/10/12

მოსამზადებელი სამუშაოები - 10/10/2012 -1/12/2012

მიწის სამუშაოები - 15/10/2012 – 1/10/2013

რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა - 1/10/2012 – 1/10/2013

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-1) – 1/11/2012 – 30/3/2013

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (0) – 1/4/2013 – 30/7/2013

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (1) – 1/8/2013 – 30/12/2013

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (2) – 1/1/2014 – 30/3/2014

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (3) – 1/4/2014 – 30/7/2014

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (4) – 1/8/2014 – 30/12/2014

გარე მოპირკეთება - 1/1/2015 – 1/7/2015

შიდა მოპირკეთება - 1/1/2015 – 1/10/2015

გარე გამწვანების მოწყობა - 1/7/2015 – 1/10/2015

დასრულებითი სამუშაოები - 1/10/2015 – 1/12/2015

მშენებლობის დასასრული - 1/12/2015