მშენებლობის დღიური
განრიგი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ბრუნტის ამოღება და ფუძე საძირკვლების მოწყობა																																																										
ნულოვანი ციკლის დასრულება																																																								
რძ/ბ კარკასის მოწყობა																																																								
სახურავის მოწყობა																																																								
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა																																																								
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																								
შენობის გარე ფასადის მოწყობა																																																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																								

სამუშაოთა ჩამონათვალი	XI თვე						XII თვე						XIII თვე						XIV თვე						XV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																														
შენობის გარე ფასადის მოწყობა																														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																														

შ.პ.ს "ფარმატება"

დამკვეთი	შ.პ.ს. „უნიცენტრი“	მშენებლობის დღიური განრიგი	დირექტორი		გ. კოვზირიძე
			პრ. მთ. არქ.		ლ. კოვზირიძე
მისამართი	აბლაძის ქ. №37		კონსტრ.		შ. კირვალიძე