მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	რკინაბეტონის კარკასის სამუშაოები	3																		
3	არამზიდი კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	3																		
4	სახურავის მოწყობა	2																		
5	ფასადის სამუშაოები	3																		
6	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	2																		
7	შიდა სამუშაოები	3																		
8	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																		

1 სამშენებლობის ხანგრძლივობად მიღებულია 18 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეა ჩათვლილი.