მშენებლობის დღიური გრაფიკი – 2014 წ.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-IIთვე			III-IVთვე			V-VIთვე			VII-VIIIთვე			IX-Xთვე			XI-XIIთვე			XIII-XIVთვე			X-XVIთვე			XII-XVIIIთვე			IX-XX თვე			XXI-XXIIთვე			XXIII-XXIVთვე		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ამორტიზებული შენობების დემონტაჟი	20																																			
დაკვალვა		20																																		
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღებ			40																																	
ფუძის და საძირკვლის მოწყობა							100																													
ნულოვანი ციკლის დასრულება													120																							
შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა																			160																	
გადახურვისა და სახურავის მოწყობა მოწყობა																									80											
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																													80							
საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა																																20				
შენობის მოპირკეთების სამუშაოების დასრულება																																	40			
სამშ. სამუშაოების დასრულება																																		40		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				20