მარაბდის ქ. №29–ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გეგმა T=24.0 თვე

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		

7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		

4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																				
5	სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																				
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			

1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																				
2	საძირკვლის მოწყობა	60																				
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																				
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																				
5	სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																				
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს	-																		

	სადემონტაჟო სამუშაოების დროს																			
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა უნდა მოხდეს სადემონტაჟო სამუშაოების დროს	-																		
2	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	შენობის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	180																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	შავი მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება საფასადე ხის მასალით	150																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

სპეციალისტი: ბ.გოგოლაური