გლდანის ქავის სახლის შენობაში სათავსის ჩაშენების ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა T=2.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები													
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	5												
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	გრუნტის დამუშავება	8												
2	საძირკვლის მოწყობა	15												
3	კარკასის და გადახურვის მოწყობა ლითონის და მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან	17												
4	კედლის მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	8												
5	კედლების მოპირკეთება	8												
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	17												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	53												
2	სხვადასხვა სამუშაოები	32												

შეასრულა ბ. გოგოლაური

პროექტის მთავარი არქიტექტორი დ. დემეტრაძე