5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

სამუშაოთა ჩამონათვალი

I Tve II Tve
დღე

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

5 10 15 20 25 30

III Tve

d. tahizade

S. tahizade

S.p.s "Sarafraz"

ფასადი ღერ-ში ა-ე

d. tahizade
S.matinfar

ფორმატი: მასშტაბი: ერთეული : ფურ.-ლი #: ფურც. რ-ბა: შეამოწმა:

დაამტკიცა: 03

რევ. დასახელება: პროექტის არქივის ნომერი:

13/07/13

პროექტი:

დამკვეთი:

Kark a

ექსტერიერი :

ინტერიერი და

მთ.არქიტექტორი:

ს.ტაბახმელა, ნაკვ. #780

ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
(ტიპი AI

,
ნაკვ.#17)

მ.ო.პ.-1 1 სამუშაოების კალნდარული გრაფიკი

5 10 15 20

IV Tve

25 20 30 5 10 15

V Tve

25 20 30 5 10 15

VI Tve

25 20 30 5 10 15

VII Tve

25 20 30 5 10 15

VIII Tve

25 20 30 5 10 15

IX Tve

25 20 30 5 10 15

X Tve

25 20 30 5 10 15

XI Tve

25 20 30 5 10 15

XII Tve

25 20 30 5 10 15

XIII Tve

25 20 30 5 10 15

XIV Tve

25 20 30 5 10 15

XVTve

25 20 30 5 10 15

XVI Tve

25 20 30 5 10 15

XVII Tve

25 20 30 5 10 15

XVIII Tve

25 30

მთლიანი ტერიტორია

ნაკვეთი #17

1 საძირკვლის მოწყობა 35

2 რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე 40

3 40 რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე

4 30 რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 ÷ 8.70 ნიშ-ზე

5 35 სახურავის მოწყობა

6 60 გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების Casma

7 100 შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი

8 70 ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება

9 30 ტერიტორიის კეთილმოწყობა