სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოების დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარება	●			3 თვე						●																										
საფასადე სამუშაოები, დანადგარების მონტაჟი										●			5 თვე												●											
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									●			3 თვე			●					

დირექტორი	რ. ებრალიძე		ქ. თბილისი, შეშელიძის ქ. № 17-ში (ს.კ:01.11.17.001.013) მდებარე ავტომგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის კორექტირებული პროექტი	შ.პ.ს "ზიჯი ჯგუფი"		2013 წ
შემდგინა	ა. ლომსაძე			ფურცელი	ფურც-ბი	
			მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			
			მშენებლობის წარმოების გრაფიკი			