ჩასატარებელი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			II თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	30																																			
მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები				50																																
ფუძე საძირკვლების და საყრდენი კედლის მოწყობა							70																													
ნულოვანი ციკლის დასრულება										50																										
საკომპრესორო, სატუმბი და საოფისე შენობის მოწყობა													90																							
გადახურვის მოწყობა																			50																	
შიდა კედლების ბლოკით მოწყობა																						30														
გარე კედლების ბლოკით შევსება																									40											
ნაგებობების კედლების შელებვა და კოსმეტიკური მოწყობა-მოპირკეთება																												80								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		40		

შ.პ.ს. ,,კოდუ"					
საპროექტო ჯგუფი			ქ. თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე. მაჩხალაშვილის მიერ შესყიდული მიწის ნაკვეთის საშუალებით მდებარე შ.პ.ს. ,,კოდუ-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე გზაჯვარედინთან სადგურის მშენებლობის პროექტი		დკვ.№
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა			
დირექტორი	კ. კვეტენაძე				
არქიტექტორი	მ. პაპუკაშვილი		ჩასატარებელი სამშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი		ინვ.№
შეასრულა	ზ. ხაჩიძე				
შეამოწმა	კ. შარვაძე				
ქ. თბილისი, ბათუმის ქ. №18 ტელ: 5 99 55 55 74			სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდენობა	თარიღი	მასშტაბი
			ე.პ	ა-19	19	2014წ.	