სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	ზომა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაგებობა №14																			
1	**საბრძოლის მოწყობა**	**35**																		
2	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე**	**40**																		
3	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე**	**40**																		
4	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე**	**30**																		
5	**სახურავის მოწყობა**	**35**																		
6	**გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა**	**60**																		
7	**შიდა საერთოსტატ საშუალები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი**	**100**																		
8	**ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება**	**70**																		
9	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	**30**																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი
ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი B,ნაკვ№14)

დასახელება:	მთ.არქიტექტორი:	ტაბიზაძე	შეთანხმება:	შ. ტაბიზაძე	პროექტი :	მასშტაბი:	ფორმატი:	პროექტის არქივის ნომერი:		რევ.	ფურცლის №:	ფურც რაოდ
	მთავარი ინჟინერი და ტექნოლოგი :	შპატინფარ	დამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე					13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1