სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკეთი №16																			
1	**საძირკვლის მოწყობა**	35																		
2	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე**	40																		
3	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე**	40																		
4	**რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 ₊8.70 ნიშ-ზე**	30																		
5	**სახურავის მოწყობა**	35																		
6	**გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა**	60																		
7	**შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მოწყობა**	100																		
8	**ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება**	70																		
9	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	30																		

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |