სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №4																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 ÷ 8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sanitaz"

პროექტი: ავტომეტ. ავტ. სადგომის სამშენებლო სამუშაოების პროექტი (ა.ო. ვაჟა-ფშაველა №4) სანაპიროს ქ. №780

Karkia

დასახელება

ფასადის ფრაგმენტის ტიპური ნახაზი

შემსრულებლები: გიორგი ბერიძე, ნინო ბერიძე, ნინო ბერიძე, ნინო ბერიძე, ნინო ბერიძე

ხელმძღვანელი: ნინო ბერიძე

კონტროლიორი: ნინო ბერიძე

ფორმატი: —

მასშტაბი: —

ფურცლები: —

ამოცანის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

13/07/13

რედ. 03

ფურც-ები №: 1-1

ფურცლის რაოდ: 1