სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	საძირკვლების მოწყობა	20 დღე																						
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	3 თვე																						
3	I-IV სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	4 თვე																						
4	V-VIII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	4 თვე																						
5	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12 თვე																						
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	6 თვე																						
7	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	6 თვე																						
8	სახურავის მოწყობა	2 თვე																						
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																						

შეადგინა დ.ბუჩუკური