მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ხანგრძლივობა - 12 თვე

რიგ.№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლ. დღე	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
			10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	40																																				
2	სამშენებლო ღობის მოწყობა	41																																				
3	საძირკვლის მოწყობა	31																																				
4	რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	120																																				
5	გარე და შიდა კედლების ამოშენება	59																																				
6	გადახურვების მოწყობა	107																																				
7	კიბის მოწყობა	30																																				
8	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	102																																				
9	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	40																																				
10	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	40																																				
11	ტერიტორიის გამწვანება და კეთილმოწყობა	52																																				

>< სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

შეადგინა - ა. ამაზაშვილი

ა. ამაზაშვილი