სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №9																			
1	**სანიტარული მოწყობა**	35																		
2	**რკ/ბეტონის კონკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე**	40																		
3	**რკ/ბეტონის კონკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე**	40																		
4	**რკ/ბეტონის კონკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 +8.70 ნიშ-ზე**	30																		
5	**სახურავის მოწყობა**	35																		
6	**გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა**	60																		
7	**შიდა საფრენტო საშუალება და საინჟინრო ქსელების მონტ-ი**	100																		
8	**ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება**	70																		
9	**ტერიტორიის კეთილმოწყობა**	30																		

Karkia

დამკვეთი: შ.პ.ს "Sarafraz"

პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ს.ტაბახმელა, ნაკვ. №780 (ტიპი D¹,ნაკვ.№9)

დასახელება:	მთარმოებელი:	დ. ტაბიზაძე	შემოწმა:	შ. ტაბიზაძე	ფორმატი:	პროექტის არქიტექტ ნომერი:		რევ.	ფურც-ლი №:	ფურც რ-ბა:
სამუშაოების შესრულებული გრაფიკი	მშენებლობის ხელმძღვანელი:	შ.ტატიშვილი	დაამტკიცა:	დ. ტაბიზაძე	მასშტაბი:		13/07/13	03	მ.ო.პ.-1	1