მშენებლობის დღიური გრაფიკი 2014 წ.

№	სამუშაოს დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის გადახურვა																																				
2	ღობების შევსება																																				
3	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
4	ფასადის სამუშაოები																																				
5	შიდა სამუშაოები																																				
6	ტერიტორიის დასუფთავება																																				
7																																					
8																																					

სამშენებლო სამუშაოები მოითხოვს 8 თვეს

თანამდებ.	გვარი	ხელმოწ.		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი
დირექტორი	გ. ბენდელიანი		მცხეთის რაიონი სოფელი გლდანი საკ. კოდი 72.13.28.312		ა-2	
არქიტექტორი	გ. ჩიხლაძე			შპს "ბიჯი"		
შეასრულა	გ. ჩიხლაძე					