samSeneblo samuSaoTa kalendaruli grafiki

	samuSaoTa CamonaTvali	I Tve	II Tve	III Tve	IV Tve	V Tve	VI Tve	VII Tve	VIII Tve	IX Tve	X Tve	XI Tve	XII Tve	XIII Tve	XIV Tve	XV Tve	XVI Tve	XVII Tve	XVIII Tve	XIX Tve	XX Tve
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
1	r/b karkasis mowyoba 29.70 niSnulamde	210																			
2	gadaxurvis mowyoba								60												
3	aramzidi konstruqciebis mowyoba										240										
4	saerTo sargeblobis sainJinro komunaluri qselis mowyoba															90					
5	teqnologiuri mowyobilobebis montaJi																	60			
6	gare mosapirkeTebeli samuSaoebi																	100			
7	teritoriis keTilmowyoba																				30

1. rkina-betonis karkasis mowyoba 29.70 niSnulamde - - - - - 210 dRe
2. gadaxurvis mowyoba - 60 dRe
3. aramzidi konstruqciebis mowyoba - - - - - - - - - - - - - - 240 dRe
4. saerTo sargeblobis sainJinro komunaluri qselis mowyoba - - 90 dRe
5. teqnologiuri mowyobilobebis montaJi - - - - - - - - - - 60 dRe
6. gare mosapirkeTebeli samuSaoebi - - - - - - - - - - - 100 dRe
7. teritoriis keTilmowyoba - - - - - - - - 30 dRe

sul mSeneblobis xangrZlivoba - 20 Tve

Tbilisi, cagarelis q. #41 mravalbiniani sacxovrebeli saxli			damkveTi: *S.p.s.* ***"GEORGIAN BUILDING COMPANY"***		
direqtori	T. jajaniZe		mSeneblobis organizaciis proeqti		
mT.arqiteqtori	m. kurcxalia				
Seasrula	T. jajaniZe		kalendaruli grafiki		
			stadia	furceli	furclebi
			m. p.		

S.p.s. ***"NBC group"***
Tbilisi 2013