II. მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქ.თბილისში ჯიქიას ქუჩაზე,დარჩენილი მშენებლობის შენაკრები კალენდარული გეგმა

მშენებლობის ეტაპები	№	სამუშაოთა დასახელება	მშენებლობის ღირებულება (ათ.ლარი)	თანხების განაწილება პერიოდების მიხედვით თვეებში																							
				მშენებლობის პერიოდები (თვეები)																							
			სულ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ა	მთლიანი ღირებულება	6270.95	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	313.5	313.5	313.5	313.5	229.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8	250.8
	ბ	თანხის პროცენტული განაწილება	100%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	4%
		სამუშაოთა დასახელება		დეკადები																							
				1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
1	1	საერთო სამუშაოები																									
	2	მიწის სამუშაოები																									
2	3	კარკასი																									
3	4	სახურავის მოწყობა																									
4	5	საკალატოზო სამუშაოები																									
	6	საიზოლაციო სამუშაოები																									
	7	ღიობები																									
5	8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
6	9	სანტექნიკური სამუშაოები																									
	9	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები																									
7	10	გარე ქსელები																									
	11	კეთილმოწყობა																									