მშენებლობის ორგანისაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმების და წესების კრებული -111-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში.

მითითებები:

1. შენობა ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვე პერიოდში.
2. მუშის საშუალო დღიური გამომუშავება 20 ლარია ,თვიური- 500 ლარი.
3. თვეში 25 დღეა.
4. სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური თვე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი





სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

	დასახელება	სამუშაოების წარმოების გრაფიკი									
		მშენებლობის პერიოდი (თვე)									
1	თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2	მოსამზადებელი სამუშაოები										
3	საძირკვლის მოწყობა										
4	ლითონის სვეტების ჩაანკერება										
5	სენდვიჩპანელებით შეკვრა										
6	კარების მონტაჟი										
7	საძირკვლის ქვით მოპირკეთება										
8	დასუფთავება										

შპს "New House"				
დირ:	ა.ტატიშვილი		დამტკიცებ	შ.პ.ს. "ანაბი"
შესრულ.	ა.ტატიშვილი		მისამართი	ბათა-შარაშიძის № 3 კორპ№ 9