ჩასატარებელი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე														II თვე														III თვე													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	ტერიტორიის დაკვალვა და შემოღობვა		6																																									
	ქვქაბულის მოწყობა						20																																						
	სარკოფაგის ფუძის მოწყობა, მოხვედრა											20																																	
	სარკოფაგის კედლების ჩასხმა																						20																							
	რეზერვუარების მონტაჟი																																					14								
	მილების ტარების გაყვანა-მონტაჟი																																							16						
	ქვქაბულის შევსება მიწა-ღორღით																																									10				
	საშშ. ნაგვის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																												6

ფორმატი	დაკვეთა №
A 3	12-02

ამოკ

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა:

1. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

2. ჩასატარებელი სამუშაოების გრაფიკი შედგენილია დამკვეთის მოთხოვნის გათვალისწინებით

დამკვეთი	შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯია"	
მისამართი	ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამ. №34	
პროექტის დასახელება	თბილისში დავით აღმაშენებელის ხეივანის 1.6 კილომეტრზე მდებარე შპს ,,სან პეტროლეუმ ჯორჯია"-ს დაქვემდებარებაში მყოფი ავტოგასამართი სადგურის საწვავის ავზების და მილსადენების მოწყობის პროექტი.	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ი. რეხვიაშვილი	
პრ. ავტორი	ი. რეხვიაშვილი	
დაამუშავა	ი. რეხვიაშვილი	
შეამოწმა	ი. რეხვიაშვილი	

შპს "პორტალი+" LTD "PORTAL+"

თბილისი, ფოსტის ქ. №6/7,
ტელ:(+995)77 401570; (+995)22 778336
6/7 Post st., Tbilisi, Georgia;
tel:(995)77 401570;(995)22 778336;
e_mail:artportali@gmail.com

სტადია	ნახაზის დასახელება
ესკიზური პროექტი	მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

თარიღი	ფურც. №	ფურც. რაოდ.	მასშტაბი
2012 წ.	ა-11	10	