მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის შიდა სამუშაოები		30										
ფასადებზე დეკორატიული ელემენტების მოწყობა				30								
მთავარ კიბეებზე მოაჯირების მოწყობა						10						
ბეტონის ღობეების გალესვა				50								
ბეტონის ღობეების შეღებვა-კეთილმოწყობა							30					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა										50		

			ი/მ „ მიხეილ ლაითაძე ”		საიდენტიფი-კაციო ნომერი: 01024012095
დირექტორი		მ.ლაითაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია		
პრ.მთ.არქიტ.		მ.ლაითაძე	ქ. თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მ/კ I, ცენტრალური გზის მიმდებარედ, უბანი II.		
შეასრულა		ა.მაისაშვილი		სტად. ფურც. მასშტ.	
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი		