განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში

2. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმების და წესების -СНИП-1,04,03 Ю-85 (გვ.479 პ.4) მიხედვით Т-10 თვე სადაც 1 თვე მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმური კოეფიციენტის მიხედვით Т-10 Х 1,1-11 თვე.

3. მოსამზადებელ პერიოდში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სამუშაოები: დროებითი ნაგებობისდადგმა, ნაგვის გატანა, საპროექტო ქსელების გაყვანა, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი ენერგიით და წყლით საპროექტო ქსელებიდან.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
კედლების ამოყვანა																																				
გადახურვის მოწყობა																																				
ფასადების მოპირკეთება																																				
ინტერიერის მოპირკეთება																																				
კომუნიკაციების მოწყობა																																				
დანადგარების მონტაჟი																																				
სამღებრო სამუშაოები																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				

4. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურეობის საკითხებზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია საამშენებლო ნორმების და წესების СНИП -III-4-80* “უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში”.

P.S.
დამატებითი საჭიროების ტექნიკა, ტვირთის გადაადგილება და მასალის მოწოდების სატრანსპორტო საშუალებები პირობების გათვალისწინებით