

სამუშაოთა ჩამონათვალი ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება ფუძის მოწყობა
ნულოვანი ciklis დასრულება

გადახურვის მოწყობა

შიდა კედლების ბლოკით
მოწყობა
გარე კედლების ბლოკით
Sevseba

გარე კედლების შეღებვა ტერიტორიის კეთილმოწყობა

8 სართულამდე შენობის რ/ბ კარასის მოწყობა

I თვე

10 20 30

II თვე

10 20 30

II თვე

10 20 30

IV თვე

10 20 30 V თვე

10 20 30 VI თვე

10 20 30 VII თვე

10 20 30 VIII თვე

10 20 30

IX თვე

10 20 30 X თვე

10 20 30 XI თვე

10 20 30 XII თვე

10 20 30 XIII თვე

10 20 30 XIV თვე

10 20 30 XV თვე

10 20 30 XVI თვე

10 20 30 XVII თვე

10 20 30 XVIII თვე

10 20 30 XIX თვე

10 20 30 XX თვე

10 20 30 XXI თვე

10 20 30 XXII თვე

10 20 30 XXIII თვე

10 20 30 XXIV თვე
10 20 30 30
95

70

110

140

410

140

240

300

260

მშენებლობის კალენდარული გეგმა
3 welze

XXV თვე XXVI თვე XXVII თვე XXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე XXXI თვე XXXII თვე XXXIII თვე XXXIV თვე XXXV თვე XXXVI თვე
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

დირექტორი მასშტაბი სტადია ინდექსი ფურც.

A-3 თარიღი
პროექტის #

1-12

--

არქიტექტორი

ტელ: (+995) 599 555 574 თბილისი, დიღომი, სამხედრო გზისა და ახმეტელის ქუჩის გადაკვეთა არქიტექტურული

პროექტი

ნახაზი: პროექტის დასახელება დამკვეთი: ზ. ქოჩიაშვილი მრავალფუნქციური კომპლექსი

მ. პაპუკაშვილი ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი 034/698

02/22/2014
მშენებლობის
ორგანიზაციის გრაფიკი

30

"რეალ ესთეიტ კონსტრაქშენ"
"Real Estate Construction”

"Real Estate Construction”