სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მთლიანი ტერიტორია

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
	ნაკვეთი №22																			
1	საძირკვლის მოწყობა	35																		
2	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 0.54 ნიშ-ზე	40																		
3	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 3.60 ნიშ-ზე	40																		
4	რკ/ბეტონის კარკასის და მონოლითური ფილის მოწყობა 7.20 - 8.70 ნიშ-ზე	30																		
5	სახურავის მოწყობა	35																		
6	გარე კედლების ამოშენება და კარ-ფანჯრების ჩასმა	60																		
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	100																		
8	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება	70																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		

დამკვეთი:	შ.პ.ს "Sanitaz"
პროექტი: ინდ. საცხოვრებელი სახლების კომპლექსი ბათუმში, ნაკვ. №22 (ცვლილება 2023)	
მშენებლობის ადგილმდებარეობა:	ქ. ბათუმი, ნაკვ. №22
შემსრულებელი:	შპს "Karkia"
ხელმძღვანელი:	ნ. ქადაგიძე
შემსრულებელი:	ნ. ქადაგიძე
კონტროლი:	———
ზედამხედველი:	———
ტექნიკური ზედამხედველი:	———
პროექტის ეტაპების ნომრები:	
ფურც.	03
ფურც.	13/07/13
ფურც. №	1.0.3.-1
ფურცლების რაოდ.	1

დასახელება:
სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი