სამდეცინო სხივური თერაპიის ცენტრის პროექტი

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ხახანაშვილი №37 -ში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																				
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის I წელი								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	მიწის სამუშაოების, მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლებისწარმოება-ამოყვანა	3																					
3	მონოლითური რკინაბეტონის მიწისზედა ნაწილის მოწყობა და კედლებისა და ტიხრების შევსება	5																					
4	სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება	4																					
5	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება	3																					
6	კარ ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																					
7	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	3																					
8	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																					
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3																					
10	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება, დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																					

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.