კალენდარული გეგმა T=21.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																		
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად	5																		
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	30																		
2	საძირკველის მოწყობა	40																		
3	კარკასის მოწყობა	300																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	90																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	40																		
7	შელესვა და შეღებვა	70																		
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ჯ. საჯაია /