
ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №2

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
ნული ციკლი



ტერ.შემოღობვა და დროებითი შენ.მოწყ. 15 დღე

ქვაბულის ამოღება, გრუნტის გატანა - 46 დღე

ხიმინჯების მოწყობა - 76 დღე

რანდ.ჯოჯების მოწყობა -31 დღე

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა ნულ ნიშნულზე - 102 დღე

დაამუშავა თ. ახალაშვილი