
მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



ქვაბულის დამუშავება ———————— 30 დღე

რკინა - ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ———————— 120 დღე

გარე კედლების ბლოკით შევსება ———————— 60 დღე

სახურავის მოწყობა ———————— 90 დღე

კედლების შელესვა-შეღებვა ———————— 90 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 150 დღე

სხვა და სხვა ———————— 360 დღე

	შ.პ.ს. „ამფიონი"			
დირექტორი		მჭხაიძე	საოფისე სასაწყობო შენობა შატილის შესახვევი №3	
პრ. ავტორი		ნ.სვანიძე		
შეასრულა		მ.აბაიშვილი		
				სტადია შუალ.
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	პრ.
				დაკვეთა №