I ეტაპი - მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7
		დღე	25	25	25	25	25	25	25
1	ხიმინჯების მოწყობა	100	4						
			100,0						
2	რკ. ბეტონის ფილის მოწყობა (როსტვერკი)	25					1		
							25,0		
3	სარდაფის სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის და გადახურვის მოწყობა 0,00 ნიშნულზე	50						2	
								50,0	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შენიშვნა: აღნიშნულ პროექტში დრო გათვალისწინებულია I ეტაპის სამუშაოებისათვის (ნულოვანი ციკლისათვის). II ეტაპის სამუშაოები განხილულია პროექტის მეორე ნაწილში.

მითითებანი:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. გამოყენებულ იქნას არსებული ინფრასტრუქტურა;
4. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;

დირექტორი	მ. შველიძე		მრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ი.ჭავჭავაძის გამზ. I ბიხი №253 /კორექტირება/
არქიტექტორი	ვ.ლომიძე		
არქიტექტორი	ქ.ხაინდრავა		ვეტერინარიის ორგანიზაციის პროექტი
კონსტრუქტორი	ლ.აბაშიძე		I ეტაპი - ვეტერინარიის კალენდარული გრაფიკი
დაამუშავა	მ.ზარქუა		

სტადია	ფურცელი	ფურცლები	დაკვ. N
პ.პ.	პრ-1	1	01-11

სეიფონი

II ეტაპი - მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	0,00÷9,45 ნიშნულზე რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150	6																	
			150																	
2	12,60÷22,05 ნიშნულზე რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	150							6											
									150											
3	სამუშაოების დასრულება	150													6					
															150					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

შენიშვნა: II ეტაპის სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება I ეტაპის ნულოვანი ციკლის სამუშაოების დასრულების შემდგომ, იხ. პროექტის I ნაწილი.

დირექტორი	თ. ეფეელიძე		ვრაკალეფენძიური უნიფა ქ. თბილისში ი.ჭავჭავაძის	
არ. აეგორი	შ.ლორთქი		ეაეზ. I ჩიხი №253 /კორექტირება/	
არქიტექტორი	ქ.ხაინდრავა		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	
კონსტრუქტორი	ლ.აბაშიძე		II ეტაპი - მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	
დაამუშავა	მ.ზარქუა		ს/ფდია	ფურცელი	ფურცლები	დაკვ. N
			ე.ა.	ვო-1	1	01-11

სეიტონი