დანართი 1.



1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. ობილისი, ქ. ახალქალაქი, მარკვეთა მხარეს 02/006
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 18 თვით

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (თვეები)

	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	ტერიტორიის დაკვლა																		
2	სამოედნის მშენ ბრიგადის შემოღობა ბანაკი																		
3	წყალმომარაგება და დრენაჟი სამედიცინო პუნქტის შენობის სანიტარიის ავარიის ქსელების მოწყობა 0.60 დერეფნამდე ჭაბურღილის მშენებლობა დასრულება																		
4	შენობის (ერთ სამორეს) ტ-პ კარკასის მოწყობა; წყალზე სამუშაოები, ხიდის ქსელების შეერთება სანიტარიის და ბის შენობებ																		
5	ერთ ბლოკის ბეტონირების შეერთება წყალგაყვანილობის მოწყობა და ეს ერთ ბლოკის ბეტონირება 813. სისტის სანიტ ტექნიკა																		
6	შენობის შიდა სამუშაოს ბრიგადა ბეტონის მოწყობა, ფასი და მეორეხარისხოვანები, შიდა შენობაზე ღია - ელექტრობის მოწყობა და ელ.განათლების ქსელი, მოწყობა.																		
7	ფასადი ტექნიკით ღუზის სამუშაოები შენობის და სანაპირ - ტიპის სამშენებლო.																		
8	შენობის ელექტრობის შეერთება და ტიპის კარკასის მოწყობა შენობის ავარიაზე და ბის შენობი ტიპის სამშენებლო.																		
9	შენობის შენობი ბრიგადების ტერიტორიის და სამკვიდრებლების შიდ - ტექნიკური მოწყობა																		
10	სამედიცინო შენობების ტექნიკური და ტექნიკის მოწყობა შიდა სამშენებლო																		
11	ტექნიკური ბრიგადის და კიდენ - შენობის სამუშაოები ტიპის სამშენებლო.																		
12	შენობის ტიპის სამშენებლო ტექნიკის მოწყობა																		
13	ინტერიერის და ფასადების სამღებრო სამუშაოები																		
14	ტერიტორიის დასუფთავება; სამუშაოების დასრულება																		

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს

ემთოთება:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2. აკრძალულ იქნას შეცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

პროექტის დასახელება: ხიდის პერიფერიების სანპირის შენება - ნაპირები	ნახაზი: მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	შემსრულებელი	
დამკვეთი: შ.პ.ს. "ობილ"	შენიშვნა:	შემოწმება	
მისამართი:	შენიშვნა:		
ზონა 01	სექტორი 19	ობიექტი 16	ნახაზი 002/006