მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 5 თვეზე

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
სახურავის კონსტრუქციის მოხსნა, დემონტაჟი	15 დღე																														
დასანგრევი კედლების მოხსნა	10 დღე																														
სამშენებლო ნაგვის გატანა	10 დღე																														
შენობის მომზადება სამშენებლოდ	5 დღე																														
რკინაბეტონის კონსტრუქციის მონტაჟი	2 თვე																														
გარე კედლების შემოსვა ბლოკით	15 დღე																														
სახურავის მოწყობა რკინაბეტონის ფილაზე	20 დღე																														
ფასადების შელესვა შელეწვა საფასადე დაღეწავით	15 დღე																														
შიდა მოპირკეთება	15 დღე																														
შენობის დასუფთავება, სამშენებლო ნაგვის გატანა	10 დღე																														