დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
სახურავის მოწყობა							6	1																																		
შიდა კედლების და ტიხრების აგება(მთლიანი მოც. დაახლ. 50%)					5	5																																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																1	2	3																								
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																			5	5							
შიდა და გარე ქსელების გაყვანა											2	6																											5			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																								1	1	

სახურავის მოწყობა	-	6	1	დღე			გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	5	5	დღე
შიდა კედლების და ტიხრების აგება(მთლიანი მოც. დაახლ. 50%)	-	5	5	დღე			შიდა და გარე ქსელების გაყვანა	-	3	1	დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	1	2	3	დღე		ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	1	1	დღე

დირექტორი	ზ. ბიბიაშვილი		დამკვეთი	სტადია	შრომ.	თარიღი	მასშტაბი	
პრ. ავტორი	მ. რევაზიშვილი		ამხანაგობა "მარბიანი 2007"	პრ.	მოკ-1			
დაამოწმა	ლ. მელქაბიშვილი		საცხოვრებელი კორპუსი მარბიანის ქ. № 2-4 -ში	მშენებლობის ორგ. პროექტი				
				შ.პ.ს. "ოძრის საწმისი 2" ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. შოთორპანი				