კალენდარული გეგმა -10.0 თვე- /დარჩენილი სამუშაოები/

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლის მოწყობის დამთავრება	50																		
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	40																		
3	კარ-ფანჯრის დაყენების დამთავრება	40																		
4	გარე შელესვა ცემენტის ხსნარით	25																		
5	შიდა შელესვა გაჯით	25																		
6	გარე შეღებვა	35																		
7	გარე კედლების მოპირკეთება	35																		
8	კიბის უჯრედის მოპირკეთება	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლის მოწყობის დამთავრება	50																		
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	40																		
3	კარ-ფანჯრის დაყენების დამთავრება	40																		
4	გარე შელესვა ცემენტის ხსნარით	25																		
5	შიდა შელესვა გაჯით	25																		
6	გარე შეღებვა	35																		
7	გარე კედლების მოპირკეთება	35																		
8	კიბის უჯრედის მოპირკეთება	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გარე კედლის მოწყობის დამთავრება	50																		
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	40																		
3	კარ-ფანჯრის დაყენების დამთავრება	40																		
4	გარე შელესვა ცემენტის ხსნარით	25																		
5	შიდა შელესვა გაჯით	25																		
6	გარე შეღებვა	35																		
7	გარე კედლების მოპირკეთება	35																		
8	კიბის უჯრედის მოპირკეთება	20																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გარე კედლის მოწყობის დამთავრება	50																				
2	შიდა ტიხრების მოწყობა	40																				
3	კარ-ფანჯრის დაყენების დამთავრება	40																				
4	გარე შელესვა ცემენტის ხსნარით	25																				
5	შიდა შელესვა გაჯით	25																				
6	გარე შეღებვა	35																				
7	გარე კედლების მოპირკეთება	35																				
8	კიბის უჯრედის მოპირკეთება	20																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /