შ.პ.ს. “ იუნათედ ჯორჯია “

ამხანაგობა “ვარკეთილი”-ს
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ.თბილისში, აეროდრომის დას. ქუჩა№ 4, № 1-ში

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. დარჩენილ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 2 თვე / იხილე კალენდარული გეგმა.

დაამუშავა: /დ.ვერულავა /

ქ. თბილისი
-2014წ-

კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე **T**=2.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადის სამუშაოების დასრულება	35																		
2	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: დ . ვერულავა