მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მოზადება, სამშენებლო ფართის მომზადება	50	2 / 50																	
2	V და ტერასის სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	100			4 / 100															
3	სახურავის მოწყობა	25							1 / 25											
4	გეგმარებით გათვალისწინებული ტიხრების მოწყობა	50								2 / 50										
5	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50										2 / 50								
6	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	125											5 / 125							
7	მოპირკეთების სამუშაოები	125												5 / 125						
8	ფასადის სამუშაოები	75															3 / 75			
9	სამუშაოების დასრულება	50																	2 / 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

სტუდია გრიფი

სართულის დაშენების პროექტი

ქ. თბილისი, იოსებიძის ქ. №49.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

ნახაზი:

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დირექ.	ლ. ჩხაიძე	
მთ.არქ	დ. თოფურიძე	
შესრ.	თ. ზარქუა	

დამკვეთი	შპს "ფასადი"
დაკვეთა №	004/13
მასშტაბი	-
ფურცელი	მო-4
ფურცლები	4