№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	მაისი 2014						ივნისი 2014						ივლისი 2014						აგვისტო 2014						სექტემბერი 2014					
	გლობი I	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	რკინაბეტონის სამუშაო	21																													
2	გარე კედლების მოწყობა	40																													
4	შიდა ტიხრების მოწყობა							40																							
5	კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით							60																							
7	კედლების ლესვა გაჯით																60														
8	ელექტროქსელის მოწყობა													30																	
10	იატაკის მოჭიმვა							30																							
11	კარფანჯრის მონტაჟი													60																	
13	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა																														
14	კანალიზაციის ქსელის მოწყობა																														
16	ლითონის კარების მონტაჟი							30																							
17	გადახურვის მოწყობა																			14											
19	ფასადის ღებვა																									14					
20	ლიფტის მონტაჟი																														

| | *გლობი II* | ოქტომბერი 2014 | | | | | | ნოემბერი 2014 | | | | | | დეკემბერი 2014 | | | | | | იანვარი 2015 | | | | | | თებერვალი 2015 | | | | | | მარტი 2015 | | | | | | აპრილი 2015 | | | | | | მაისი 2015 | | | | | | ივნისი 2015 | | | | | | ივლისი 2015 | | | | | | აგვისტო 2015 | | | | | | სექტემბერი 2015 | | | | | | ოქტომბერი 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---