მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა 14 დღე
1	ტერიტორიის მომზადება	1
2	სამშენებლო სამუშაოები	7
3	ქალუზების მონტაჟი	3
4	სამღებრო სამუშაოები	3