ქ. თბილისში, სოფ. დიღომში შპს “თურმანიძე პლიუსი”-ს საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე
საცხოვრებელი სახლის და საწარმოს მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	24 თვე																									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV		
1.	წინასარემონტო სამუშაოები																										
2.	გრუნტზე ჩასატარებელი სამუშაოები																										
3.	სახლის საძირკვლის მოწყობა																										
4.	საწარმოს საძირკვლის მოწყობა																										
5.	სახლის I სართულის კარკასის მოწყობა																										
6.	საწარმოს კარკასის მოწყობა																										
7.	საწარმოს სახურავის მოწყობა																										
8.	სახლის II სართულის იატაკის მოჭიმვის მოწყობა																										
9.	სახლის II სართულის კარკასის მოწყობა																										
10.	სახლის სახურავის მოწყობა																										
11.	სახლის კედლების აშენება																										
12.	საწარმოს კედლების აშენება																										
13.	სახლის II სართულზე ასასვლელი კიბის მოწყობა																										
14.	სახლის ტერასის და ასასვლელი კიბის მოწყობა																										
15.	კარფანჯრების დამზადება და მონტაჟი																										

16.	მოაჯირების მოწყობა																								
17.	ფასადების მოპირკეთება																								
18.	სხვა სამუშაოები																								
19.	სამუშაოების დასრულება																								
20.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								

პრ. ავტორი: გ. მაღრაძე