ქ.თბილისში. ჯავჯავაძის გამზ.№37–ში, ეზოში მდებარე ტექნიკური სათავსოზე დაშენების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (კვირების მიხედვით)

	სამუშაოთა ჩამონათვალი / სამუშაო კვირები	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე			
		Iკვირა	IIკვირა	IIIკვირა	IVკვირა	Vკვირა	VIკვირა	VIIკვირა	VIIIკვირა	IXკვირა	Xკვირა	XIკვირა	XIIკვირა	XIIIკვირა	XIVკვირა	XVკვირა	XVIკვირა	XVIIკვირა	XVIIIკვირა	XIXკვირა	XXკვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																				
2	კონსოლის მოწყობა																				
3	ფილის დასხმა,შრობა.																				
4	კედლების ამოშენება																				
5	გადახურვის ფილის მოწყობა																				
6	კიბეების მონტაჟი																				
7	აივნის მოაჯირების მონტაჟი																				
8	სპეც.სამუშაოები																				
9	სპეც.სამუშაოები																				
10	შიდა სამუშაოები																				
11	ვიტრინა-კარებების მონტაჟი																				
12	საიზოლაციო სამუშაოები																				
13	ფასადის ლესვა,ღებვა არსებულ ფერში																				
14	სამშენებლო მასალების გატანა ტერიტორიიდან																				
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																				