მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



შენობა-ნაგებობის მიწის სამუშაოები ---------- 40 დღე

ფუძის მოწყობის სამუშაოები ---------- 35 დღე

საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები ---------- 35 დღე

ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე ---------- 35 დღე

ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ---------- 60 დღე

არაშზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 55 დღე

საზურავისა და გადახურვის მოწყობა ---------- 45 დღე

შენობის გარე სამღებრო სამუშაოები ---------- 40 დღე

სააშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 35 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 40 დღე