დანართი 1.



1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში
2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისი. ქ. ახვლედიანი. მარჯვენა მხარეს 02/006
3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 18 თვით

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (თვეები)

	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	ტერიტორიის დაკვალვა																		
2	საქირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება: გატანა																		
3	წვრტილოვანი და ლენტური საქირკვლების მოწყობა, შენობის პერიმეტრზე ბეტონის კედლების მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე. ნულოვანი ციკლის დასრულება																		
4	შენობის (ორი სართულის) რ-ბ კარკასის მოწყობა: წვრილი სამშენებლო ბლოკის კედლების შეფხეპა პერიმეტრზე და მის შიგნით																		
5	ორი ქანობის გადახურვისთვის ფოლადის შერჩების დამზადება, მონტაჟი და ამ ორი ქანობის გადახურვა მხმ. სისქის სენდვიჩ პანელით																		
6	შენობის მეორე სართულის ბრტყელი გადახურვის მოწყობა. ობო და ჰიდროიზოლაციებით. მთელ შენობაზე დარ - ჟოლობების მოწყობა და ელ.მავნანილობის ჩადება, მონტაჟი.																		
7	ქვეშა ცემენტით ლესვის სამუშაოები შიგნით და გარეთ - ორივე სართულზე.																		
8	მეტალო პლასტმასის შანჯრებისა და რკინის კარების მონტაჟი შენობის პერიმეტრზე და მის შიგნით ორივე სართულზე.																		
9	შენობის შიგნით მრავლობითი ტრავებისა და სან.კვანძებისთვის მილ - გაყვანილობის მოწყობა																		
10	სანტექნიკური მილგაყვანილობის და გათბობის მოწყობა მეორე სართულზე																		
11	ტექნოლოგიური მატაკების და კაშელ - მეტლახის სამუშაოები ორივე სართულზე.																		
12	შენობის ორივე სართულზე ჭერების მოწყობა																		
13	ინტერიერის და ექსტერიერის სამღებრო სამუშაოები																		
14	ტერიტორის დასუფთავება: სამუშაოების დასრულება																		

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს

მითითება:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2. აკრძალულ იქნას შეცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

პროექტის დასახელება:				ნახაზი:	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
ხრეცის პროდუქტების საწარმოო შენობა - ნაგებობა				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მთ.არქიტექტორი	ს. პატარაძე	
დამკვეთი:					შემსრულა	ს. პატარაძე	
შ.პ.ს. 'ამენა'							
მისამართი:				შენიშვნა:			
ქ. თბილისი; ქუჩა ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს 02/006							
ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი				
01	19	16	002/006				

სამშენებლო - საპროექტო კომპანია "ვაკო"
ვაკრისპირის ქ. №166/1
ტელ: 2 38 10 90
მობ: 571 42 00 11
www.vako.ge

დანართი 1.



1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დაშენებადია შემდეგ მანძილებზე
2. საშენებლო მიწის ფართობი შეადგენს ქ. ბათუმში, ქ. ახალციხეში, მანგანეზის მხარეში 02/006
3. სამრეწველო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 18 თვით

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი გასატარებელ სამუშაოებზე (მუხლი)

	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
1	ტერიტორიის დამუშავება																		
2	საწარმოების ძველ ობიექტის ამოღება ნაგავის																		
3	წყალმომარაგების და წყალმიმდინარე სისტემების მოწყობა საწარმოო ობიექტის მოწყობის დროს საქ. ნაგავის წესების დაცვით																		
4	ტექნიკის ერთად საწარმოების და ტერიტორიის მოწყობის საწარმოო ობიექტის ტერიტორიის ტექნიკის ობიექტის ტექნიკის ობიექტის																		
5	ტერ ტერიტორიის საწარმოებისთვის მოწყობილი შენობების, ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერ ტერიტორიის ტერიტორიის ტერ. ტერიტორიის ტერიტორიის																		
6	ტექნიკის მოწყობ საწარმოების ტერიტორიის ტერიტორიის ტერ. და ტერიტორიებისთვის ტერიტორიის ტერ. - ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერიტორიებისთვის ტერიტორიის.																		
7	ტერიტორიის ტერიტორიის საწარმოებისთვის ტექნიკის და ტერიტორიის - ტერიტორიის ტერიტორიის.																		
8	ტექნიკის ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის.																		
9	ტექნიკის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერიტორიებისთვის ტერ. - ტერიტორიის ტერიტორიის																		
10	ტერიტორიის ტერიტორიების და ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის																		
11	ტერიტორიის ტერიტორიის და ტერ - ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის.																		
12	ტექნიკის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის																		
13	ტერიტორიის და ტერიტორიების ტერიტორიის ტერიტორიის																		
14	ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის ტერიტორიის																		

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს

შემოღებულია:

1. დაცულ იქნას შესაფერხებების ღონისძიებები
2. აკრძალულ იქნას ეცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მიწერილზე
3. მშენებლობაზე ბანიერიებელდეს ხარისხის კონტროლი

