საერთო კალენდარული გეგმა -23.00+1.00=24.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი--ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი--ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი–ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი–ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი–ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი–ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი--ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	პირველი რიგი-სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	მეორე რიგი--ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა და ნულოვანი ნაწილის დამთავრება	60																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	150																		
4	ლითონის ფერმების და თუნუქის სახურავის მოწყობა	60																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარის დაყენება	30																		
7	სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება	120																		
8	შელესვა და შეღებვა	90																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

1/ სადემონტაჟო სამუშაოები

კალენდარული გეგმა T=1 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	თვე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება /იხილე განმარტებითი ბარათი/	5	▬																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																					
1	სახურავის ფენილის მოხსნა	25	▬	▬	▬	▬	▬	▬														
2	ანაკრები ფილების აღება																					
3	სილიკატური აგურის კედლების დანგრევა																					
4	იატაკის აყრა																					
5	გრუნტის დამუშავება ხელით																					
6	საძირკვლის დანგრევა და ამოღება																					
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-		▬	▬	▬	▬	▬														
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-	▬	▬	▬	▬	▬	▬														