დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	აგურის კედლების ამოყვანა	10												
2	კარფანჯრების, ვიტრაჟების, მოწყობა	40												
3	შელესვა და შეღებვა	60												
4	შიდა ტიხრების მოწყობა	60												
5	შიდა კომუნიკაციების და ქსელების მოწყობა	30												
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30												

შ.პ.ს. „wall"

WALL ARCHITECTURE

დამკვეთი	ანზორ ლობჟანიძე

საპროექტო მისამართი

ქ.თბილისი, ვარკეთილი ზემო პლატო, ჯავახეთის II მკ.რ 10 კორპ. მიმდებარედ

პროექტის სახელწოდება

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნ.წულაია
პრ. მთ. არქ.		მ.ხარაზიშვილი
დაამუშავა		მ.ხარაზიშვილი
შეამოწმა		ნ.წულაია

ნახაზი :	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დაკვეთა №	
სტადია	მპ
ფურცელი	მ.ო.პ.-1
ფურცლები	
მასშტაბი	
თარიღი	2014.წ