შ.პ.ს "ელ ჯგუფის" სამრეცხაო საწარმოს მშენებლობის

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	განძ.	რაოდ.	აპრილი				მაისი				ივნისი				ივლისი			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	მიწის სამუშაოები კატ. გრუნტი	მ³	55																
2	რკინა ბეტონის საძირკვლები	მ³	52																
3	რკ/ბ-ის კოლონები, კოჭები და ფილა	მ³	237																
4	გადახურვის მოწყობა (ქანობიანი)	მ²	493																
5	ტიხრები მუყაოთაბაშირის ფილებით	მ²	456																
6	კედლები სენდვიჩი რკინის კარკასზე	მ²	368																
7	იატაკების მოზაიკური ფილები	მ²	956																
8	კარებები და ფანჯრები	მ²	250																
9	ტერიტორიის შემოღობვა კეთილმოწყობა	მ²	1686																

ავტორი: ნ. ჩხეტიანი